

**График реализации инвестиционной программы* ООО "ПромЭнергоСбыт", млн. рублей с НДС
(представляется ежегодно до 15 декабря года, предшествующего плановому)**

Утверждаю
Генеральный директор
ООО "ПромЭнергоСбыт"
В.А. Ставцев
(подпись)

« 14 » декабря 2016 года

М. П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования [отчетный год]					Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*
			всего, 2017 год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
			план**	план	план	план	план	
	ВСЕГО,	90,325	90,325	22,877	39,446	12,837	15,165	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция							
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	59,830	59,830	10,793	31,250	8,401	9,387	
1	Замена ВЛ 0,4 кВ на ВЛИ	8,259	8,259	2,533	2,234	1,483	2,009	
2	Замена трансформаторов	1,207	1,207				1,207	
3	Реконструкция схемы электроснабжения РП 8	11,331	11,331		8,421	1,445	1,465	
4	Реконструкция трансформаторных подстанций	30,739	30,739	8,260	17,830	2,708	1,941	
5	Создание АИИС УЭ на розничном рынке в границах ООО "ПромЭнергоСбыт"	8,294	8,294		2,765	2,765	2,765	
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	12,527	12,527		4,176	4,176	4,176	
1	Организация системы контроля параметров электрических режимов на ТП	12,527	12,527		4,176	4,176	4,176	
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	5,180	5,180	4,912	0,134	0,100	0,034	
2	Развитие информационной инфраструктуры	5,180	5,180	4,912	0,134	0,100	0,034	
1.6	Прочее техническое перевооружение и реконструкция	10,927	10,927	5,311	3,887	0,161	1,569	
1	Замена аппаратно-программных средств по автоматизированным рабочим местам	0,642	0,642	0,161	0,161	0,161	0,160	
2	Приобретение (замена) автомобилей для оперативно-выездной бригады	0,790	0,790				0,790	
3	Приобретение (замена) легковых автомобилей	0,619	0,619				0,619	
4	Приобретение (замена) мастерской для кабельной службы	3,726	3,726		3,726			
5	Приобретение (замена) экскаватора	5,150	5,150	5,150				
2.	Новое строительство							
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности							
1	Реконструкция схемы электроснабжения ТП 1, ТП 2, КТП 4 пос. Шамотный и РП 14							
2.2.	Прочее новое строительство	1,861	1,861	1,861				
1	Создание единой информационной базы посредством внедрения программного обеспечения IndorPower	1,861	1,861	1,861				
	<i>Справочно:</i>							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы							

* В ценах отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

Источники финансирования инвестиционной программы на 2017 год, млн. рублей без НДС

№№	Источник финансирования	Объем финансирования					Причины отклонений
		всего	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
		план*	план	план	план	план	
1	Собственные средства	76,547	19,387		33,429	10,879	12,852
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	25,992	5,975		20,017		
1.1.1.	в том числе инвестиционная составляющая в тарифе	25,992	5,975		20,017		
1.1.2.	в том числе прибыль со свободного сектора						
1.1.3.	в том числе от технологического присоединения (для электросетевых компаний)						
1.1.3.1.	в том числе от технологического присоединения генерации						
1.1.3.2.	в том числе от технологического присоединения потребителей						
1.2.	Амортизация	50,555	13,412		13,412	10,879	12,852
1.3.	Возврат НДС						
1.4.	Прочие собственные средства						
1.4.1.	в т. ч. средства от доп. эмиссии акций						
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:						
2.1.	Кредиты						
2.2.	Облигационные займы						
2.3.	Займы организаций						
2.4.	Бюджетное финансирование						
2.5.	Средства внешних инвесторов						
2.6.	Прочие привлеченные средства						

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

План ввода/вывода объектов в году 2017

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей					Вывод мощностей				
		план*					план*				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	год 2017	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	год 2017
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
1	Техническое перевооружение и реконструкция										
1.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности										
1	Замена ВЛ 6 кВ на КЛ ТП 23с, 24с, 25с, 15с										
2	Замена ВЛ 6 кВ на ВЛЗ фидера ЭМЗ 1, ЭМЗ 2										
3	Замена ВЛ 0,4 кВ на ВЛИ				7,8 км	7,8 км				7,8 км	7,8 км
4	Замена трансформаторов				1,93 МВА	1,93 МВА				1,93 МВА	1,93 МВА
5	Реконструкция схемы электроснабжения РП 8				3,4 км	3,4 км				3,4 км	3,4 км
6	Реконструкция схемы электроснабжения ТП 12, ТП 14, ТП 26, ТП 32, ТП 34, ТП 36, ТП 44, ТП 62, ТП 64, ТП 66, ТП 68, ТП 115, ТП 151										
7	Реконструкция схемы электроснабжения ТП ЦЭММ										
8	Реконструкция трансформаторных подстанций				0,7 км/2,560 МВА	0,7 км/2,560 МВА				0,7 км/1,45 МВА	0,7 км/1,45 МВА
9	Новомосковск, мкр. Соколыники, ул. Восточная, ул. Трудовая, ул. Шахтерская										
10	Новомосковск, мкр. Соколыники, ул. Луговая, ул. Крайняя, ул. 41-й проезд										
11	Строительство новой подстанции (КТП) в частном секторе г. Новомосковск, ул. Кошевого, ул. Вильяма, ул. Правды										
12	Создание АИИС УЭ на розничном рынке в границах ООО "ПромЭнергоСбыт"										
1.2	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики										
1	Организация системы контроля параметров электрических режимов на ТП										
1	Перевод диспетчерской на электронное отображение, мониторинг и управление объектами электроснабжения										
2	Развитие информационной инфраструктуры										
1.4	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности										
1.6	Прочее техническое перевооружение и реконструкция										
1	Замена аппаратно-программных средств по автоматизированным рабочим местам										
2	Приобретение (замена) крана автомобильного										
3	Приобретение (замена) автомобилей для оперативно-выездной бригады - 3 шт.										
4	Приобретение (замена) автомобиля Газель										
5	Приобретение (замена) автогидроподъемника										
6	Приобретение (замена) бортовых автомобилей										
7	Приобретение (замена) легковых автомобилей										
8	Приобретение (замена) мастерской для кабельной службы										
9	Приобретение (замена) передвижной электролаборатории										
10	Приобретение (замена) экскаватора										
11	Приобретение автогидроподъемника на базе ГАЗ 33081 «Тайга»										
12	Приобретение стенда высоковольтного стационарного для испытания защитных средств										
13	Приобретение устройства прогрузки автоматических выключателей										
14	Приобретение стенда механических испытаний										
15	Приобретение электрических ножиц (гильотины) по металлу										
2	Новое строительство										
2.1	Энергобережение и повышение энергетической эффективности										
1	Реконструкция схемы электроснабжения ТП 1, ТП 2, КТП 4 пос. Шамотный и РП 14										
2.2	Прочее новое строительство										
1	Создание единой информационной базы посредством внедрения программного обеспечения InDogPower										
2	Приобретение дизель-генератора 0,4 кВ										
3	Приобретение установки для прокола грунта										
4	Установка охранного комплекса по ТП										

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

Генеральный директор ООО "ПромЭнергоСбыт"

Директор по экономике ООО "ПромЭнергоСбыт"

В.А.Ставцев

Н.В.Полякова