

График ревизии оборудования в ТП и РП за 2023 г.
Ноябрь 2023

№№ П/П	ДАТА ЧИСЛО МЕСЯЦ,ГОД	ВРЕМЯ НАЧАЛА РАБОТЫ	ВРЕМЯ ОКОНЧАНИ Я РАБОТЫ	НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА РЕМОНТА
1	02.11.2023	10:25:00	15:00:00	ТП-129 ф. ул. Урванка
2	03.11.2023	8:55:00	15:00:00	ТП-129 ф. ул. Урванка
3	07.11.2023	12:30:00	15:00:00	ЦРП ф. квартал № 2
4	08.11.2023	9:50:00	15:00:00	ТП-129 ф. ул. Урванка
5	08.11.2023	9:50:00	15:00:00	ТП-3сок ф. Строительная
6	09.11.2023	10:00:00	14:15:00	ТП-129 ф. ул. Урванка
7	09.11.2023	10:00:00	12:00:00	ТП-3сок ф. Строительная
8	13.11.2023	10:00:00	11:00:00	ТП-190 ф. ул. Молодежная, д. 10
9	13.11.2023	9:37:00	10:51:00	РП-14 2 с.ш. 6кВ
10	17.11.2023	9:45:00	13:35:00	ТП-129 ф. ул. Урванка
11	20.11.2023	9:55:00	11:05:00	КЛ-0,38 кВ ул. Донской проезд, д. 8, 10, 12
12	20.11.2023	10:15:00	13:25:00	ТП-1053 с ВЛ-6кВ ф.Большевик от ПС-146 Гремячее
13	20.11.2023	13:40:00	15:40:00	КЛ-0,38 кВ ул. Донской проезд, д. 4, 6
14	20.11.2023	9:00:00	11:00:00	КЛ-0,38 кВ ул. Генерала Белова, д. 22а
15	20.11.2023	13:00:00	15:00:00	КЛ-0,38 кВ ул. Мира, д. 16
16	22.11.2023	9:00:00	12:00:00	КЛ-0,38 кВ ул. Донской проезд, д. 6а, 6б, 10а
17	22.11.2023	13:00:00	16:00:00	КЛ-0,38 кВ ул. Дружбы, д. 9а, 9б, 9в, 11а
18	24.11.2023	9:50:00	10:55:00	КЛ-0,38 кВ ул. Дружбы, д. 11, 13, 15
19	24.11.2023	13:41:00	14:40:00	КЛ-0,38 кВ ул. Дружбы, д. 21, 23
20	27.11.2023	9:42:00	11:00:00	КЛ-0,38 кВ ул. Есенина, д. 7а, 7б
21	27.11.2023	13:32:00	14:22:00	КЛ-0,38 кВ ул. Мира, д. 2, 2а, 4, 6
22	27.11.2023	10:35:00	15:22:00	РП-14 ф. АПО ф. ЗДМ
23	28.11.2023	9:25:00	14:40:00	ТП-3сок ф. Строительная
24	30.11.2023	9:00:00	9:45:00	ТП-11 ф. Московская, д. 10а
25	30.11.2023	13:00:00	14:30:00	ТП-54 ф. Л-1 Горгаз
26	30.11.2023	15:00:00	16:00:00	ТП-10
27	30.11.2023	13:50:00	15:00:00	ТП-3сок ф. Строительная